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регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Красноярский край)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Красноярский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Красноярский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Солодков П.Е. Заместитель Губернатора Красноярского края

Гапонов С.В.Руководитель регионального проекта

Начальник управления Губернатора Красноярского края по

безопасности

Калинушкина Т.М.Администратор регионального проекта

Консультант отдела по взаимодействию с

правоохранительными органами управления Губернатора

Красноярского края по безопасности

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края "Защита от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

и обеспечение безопасности населения"

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь

населению в чрезвычайных ситуациях"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной

программы и прочие мероприятия"
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Безопасность дорожного движения (Красноярский край)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации"

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования"

5

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края "Развитие

транспортной системы"

Подпрограмма "Региональные проекты в области дорожного

хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

3,5700 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,7900 2,5900 2,4500

ЧеловекФП ЕМИСС

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

13,9400 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,2900 9,5600 9,0400

ЧеловекФП ЕМИСС

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,190

0

0,370

0

0,520

0

0,730

0

1,000

0

1,330

0

Человек 2,7900

2,580

0

2,350

0

2,150

0

1,840

0

1,520

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,700

0

1,400

0

1,930

0

2,700

0

3,690

0

4,910

0

Человек 10,2900

9,510

0

8,670

0

7,930

0

6,810

0

5,620

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

1.1

Оснащено краевое

государственное

казенное учреждение

"Спасатель"

гидравлическим

аварийно-

спасательным

инструментом,

предназначенным для

проведения аварийно-

спасательных работ

при ликвидации

последствий

дорожно-

транспортных

происшествий

Компле

кт

- - 3,0

000

4,0

000

4,0

000

Повышена

эффективность

оказания помощи

лицам,

пострадавшим в

результате

дорожно-

транспортных

происшествиях,

путем сокращения

времени их

извлечения

(деблокирования)

из поврежденных

транспортных

средств.

Количество

закупленного

гидравлического

аварийно-

спасательного

инструмента к 2024

году составит 19

комплектов, в том

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе в 2020 году -

3 комплекта,  2021-

2024 годах по 4

комплекта

ежегодно.

 

1.2

Приобретены в

учреждения

здравоохранения

Красноярского края

хроматографы и

расходные материалы

для выявления

состояния опьянения

в результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянение веществ

Докуме

нт

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Повышена

эффективность

работы в

Красноярском крае

по выявлению

водителей,

управляющих

транспортными

средствами в

состоянии

наркотического,

психотропного и

иного вида

опьянения, путем

оснащения: КГБУЗ

«Красноярский

краевой

наркологический

диспансер

№ 1» хромато-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

масс-

спектрометрически

х системами

(ГХ/МС, 2 ед.) и

расходными

материалами,

КГБУЗ

«Красноярский

краевой

психоневрологичес

кий диспансер №

5» в г. Норильске

малогабаритным

газовым

хроматографом (1

ед.).

1.3

Медицинские

организации

Красноярского края

оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам,

пострадавшим при

Единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Обеспечено

сокращение

периода времени

до оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях в

Красноярском крае.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорожно-

транспортных

происшествиях

  Количество

закупаемых

автомобилей

скорой

медицинской помо

щи класса "С" к

2024

 году составит не

менее  5 единиц .

2

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

2.1

Организована работа

центра по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на базе

автомобиля

«Лаборатория

безопасности» в

городах и районах

Красноярского края

Докуме

нт

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Деятельность в

рамках

доступности

современных

дополнительных

общеобразовательн

ых программ,

направленных на

формирование

безопасного

поведения

школьников на

дороге,

профилактику

детского дорожно-

транспортного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

травматизма, для

всех школьников

Красноярского

края. Охват

участников

программами

определяется

государственным

заданием

образовательной

организации.

2.2

В Красноярском крае

созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докуме

нт

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

Утвержд

ение

документ

а

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

безопасности

движения в

Красноярском крае.

2.3

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций

Красноярского края,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

35,

000

0

35,

000

0

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

обеспечение

процесса обучения

детей в

Красноярском крае

основам

безопасного

поведения на

дорогах посредство

м доведения

субсидий

бюджетам

муниципальных

образований

Красноярского

края на проведение

мероприятий,

направленных на

обеспечение

безопасного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -35,

000

0

35,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участия детей в

дорожном

движении.

 Количество

муниципальных

образований -

участников

результата

определяется по

итогам

конкурсного

отбора,  каждое из

которых

представит

годовые отчеты о

выполнении

мероприятия.

 Количество

закупленных

технических

средств обучения к

2024 году составит

не менее:

174 электронных

стенда с

изображениями

схем безопасного

движения к
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ым

организациям по

29 шт. ежегодно;

 238015 шт.

световозвращающи

х приспособлений

для

первоклассников

общеобразовательн

ых организаций, в

том числе в 2019

году - 32865 шт.,

2020-2024 годах по

41030 шт.

ежегодно; 174

комплекта

оборудования,

позволяющего в

игровой форме

формировать

навыки

безопасного

поведения на

дороге, для

дошкольных

образовательных

организаций по 29
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

шт. ежегодно.

3

Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

3.1

Развитие системы

организации

движения

транспортных средств

и пешеходов,

повышение

безопасности

дорожных условий в

Красноярском крае

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

59,

000

0

24,

000

0

 

Осуществлена

деятельность в

рамках развития

системы

организации

движения

транспортных

средств и

пешеходов

посредством

доведения

субсидий

бюджетам

муниципальных

образований

Красноярского

края на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение

безопасности

дорожного

движения,

разработку

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 2019

- -59,

000

0

59,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

документов

транспортного

планирования

(комплексных схем

организации

дорожного

движения).

 Количество

муниципальных

образований  -

участников

результата

определяется по

итогам ежегодного

конкурсного

отбора,  каждое из

которых

представит

годовые отчеты о

выполнении

мероприятия.

Организовано

дорожное

движение в

Красноярском крае

к 2024 году путем;

 замены и

установки не менее
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4000 шт. дорожно-

знаковой

информации;

  нанесения

дорожной разметки

на пешеходных

переходах в

количестве не

менее 600 шт.;

 установки

пешеходных

ограждений не

менее 7075 м;

 устройства не

менее 90 шт.

искусственных

неровностей;

 установки

искусственного

освещения на

пешеходных

переходах не менее

120 шт.; установки

и замены не менее

112 светофорных

объектов;

разработки 39 шт.

комплексных схем
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации

дорожного

движения.

 

3.2

Обустройство

участков улично-

дорожной сети вблизи

образовательных

организаций для

обеспечения

безопасности

дорожного движения

в Красноярском крае

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

46,

000

0

-

 Осуществлена

деятельность в

рамках  развития

системы

организации

движения

транспортных

средств и

пешеходов

посредством

доведения

субсидий

бюджетам

муниципальных

образований

Красноярского

края на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение

безопасности

дорожного

движения вблизи

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

организаций.

 Количество

муниципальных

образований  -

участников

результата

определяется по

итогам

конкурсного

отбора,  каждое из

которых

представит

годовые отчеты о

выполнении

мероприятия.

 Количество

обустроенных

участков улично-

дорожной сети для

обеспечения

безопасности

дорожного

движения к 2024

году составит

вблизи не менее 70

образовательных

учреждений.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4

Повышена безопасность участников дорожного движения

4.1

Приобретены в

районные

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянение веществ

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Повышена

эффективность

работы по

выявлению

водителей,

управляющих

транспортными

средствами в

состоянии

наркотического,

психотропного и

иного вида

опьянения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

4.2

Медицинские

организации

оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам,

пострадавшим при

дорожно-

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечено

сокращение

периода времени

до оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях в

Красноярском крае

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

транспортных

происшествиях

4.3

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения в

Красноярском крае

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

4.4

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

обеспечение

процесса обучения

детей в

Красноярском крае

основам

безопасного

поведения на

дорогах

4.5

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

Красноярского

края организовано

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

4.6

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Организованы

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

движения (не

менее 1 смены)

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отдыха детей и их

оздоровления
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях0

Оснащено краевое государственное

казенное учреждение "Спасатель"

гидравлическим аварийно-спасательным

инструментом, предназначенным для

проведения аварийно-спасательных работ 

при ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

1.1

12 000,007 500,00 10 000,000,00 12 000,00 53 500,0012 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

12 000,007 500,00 10 000,000,00 12 000,00 53 500,0012 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

12 000,007 500,00 10 000,000,00 12 000,00 53 500,0012 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены в учреждения

здравоохранения Красноярского края

хроматографы и расходные материалы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

1.2

17 357,005 290,00 12 540,080,00 16 932,00 69 051,0816 932,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

17 357,005 290,00 12 540,080,00 16 932,00 69 051,0816 932,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

17 357,005 290,00 12 540,080,00 16 932,00 69 051,0816 932,00

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Медицинские организации Красноярского

края оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для

оказания скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

1.3

15 500,007 195,50 6 000,000,00 7 500,00 43 695,507 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

15 500,007 195,50 6 000,000,00 7 500,00 43 695,507 500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

15 500,007 195,50 6 000,000,00 7 500,00 43 695,507 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах0

Организована работа центра по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

автомобиля «Лаборатория безопасности»

в городах и районах Красноярского края

2.1

3 600,003 600,00 3 600,003 600,00 3 600,00 21 600,003 600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

3 600,003 600,00 3 600,003 600,00 3 600,00 21 600,003 600,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

3 600,003 600,00 3 600,003 600,00 3 600,00 21 600,003 600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Красноярском крае созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и

пр.

2.2

1 142,80576,90 731,10731,10 731,10 4 644,10731,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

1 142,80576,90 731,10731,10 731,10 4 644,10731,10

бюджет субъекта2.2.1.1.

1 142,80576,90 731,10731,10 731,10 4 644,10731,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для организаций

Красноярского края, осуществляющих

обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма

2.3

4 117,904 350,50 4 661,933 954,56 4 117,90 25 320,694 117,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

4 117,904 350,50 4 661,933 954,56 4 117,90 25 320,694 117,90

бюджет субъекта2.3.1.1.

4 117,903 941,20 3 917,683 954,56 4 117,90 24 167,144 117,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.3.1.1.

1.

4 117,903 941,20 3 917,680,00 4 117,90 20 212,584 117,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам2.3.1.1.

1.4.

4 117,903 941,20 3 917,683 954,56 4 117,90 24 167,144 117,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.3.1.2.

4 117,904 350,50 4 661,933 954,56 4 117,90 25 320,694 117,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения0

Развитие системы организации движения

транспортных средств и пешеходов,

повышение безопасности дорожных

условий в Красноярском крае

3.1

38 543,9071 150,45 20 006,2035 682,10 18 543,90 202 470,4518 543,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

38 543,9071 150,45 20 006,2035 682,10 18 543,90 202 470,4518 543,90

бюджет субъекта3.1.1.1.

38 543,9067 174,00 18 543,9035 682,10 18 543,90 197 031,7018 543,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

1.

38 543,9067 174,00 18 543,900,00 18 543,90 161 349,6018 543,90

местным бюджетам3.1.1.1.

1.4.

38 543,9067 174,00 18 543,9035 682,10 18 543,90 197 031,7018 543,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

38 543,9071 150,45 20 006,2035 682,10 18 543,90 202 470,4518 543,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



27

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обустройство участков улично-дорожной

сети вблизи образовательных организаций

для обеспечения безопасности дорожного

движения в Красноярском крае

3.2

0,0052 053,14 50 886,100,00 0,00 102 939,240,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,0052 053,14 50 886,100,00 0,00 102 939,240,00

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,0049 540,73 50 100,000,00 0,00 99 640,730,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.2.1.1.

1.

0,0049 540,73 50 100,000,00 0,00 99 640,730,00

местным бюджетам3.2.1.1.

1.4.

0,0049 540,73 50 100,000,00 0,00 99 640,730,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.2.1.2.

0,0052 053,14 50 886,100,00 0,00 102 939,240,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

43 967,76 151 716,49 108 425,41 92 261,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

63 424,90 63 424,90 523 221,06

43 967,76 92 261,60151 716,49 108 425,41 63 424,90 63 424,90 523 221,06

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Красноярский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

1.1. Оснащено краевое государственное

казенное учреждение "Спасатель"

гидравлическим аварийно-спасательным

инструментом, предназначенным для

проведения аварийно-спасательных

работ  при ликвидации последствий

дорожно-транспортных происшествий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

12 000,00

12 000,0012 000,0012 000,0012 000,0012 000,00

1.2. Приобретены в учреждения

здравоохранения Красноярского края

хроматографы и расходные материалы

для выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 357,00

17 357,0014 000,0012 500,006 400,000,00

1.3. Медицинские организации

Красноярского края оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 500,00

15 500,0015 500,000,000,000,00

2 Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

2.1. Организована работа центра по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

автомобиля «Лаборатория

0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 900,00

3 600,00

3 600,003 600,003 600,002 900,002 200,00



30

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

безопасности» в городах и районах

Красноярского края

2.2. В Красноярском крае созданы условия

для вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и

пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00

1 142,80

1 142,801 142,80731,10155,00155,00

2.3. Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 117,90

4 117,903 900,003 900,003 900,00800,00

3 Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

3.1. Развитие системы организации движения

транспортных средств и пешеходов,

повышение безопасности дорожных

условий в Красноярском крае

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 543,90

38 543,9025 100,005 100,005 100,002 800,00

3.2. Обустройство участков улично-

дорожной сети вблизи образовательных

организаций для обеспечения

безопасности дорожного движения в

Красноярском крае

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 14 055,00

92 261,60

92 261,6075 242,8037 831,1030 455,0017 955,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Красноярский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Приобретены в

районные медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Родиков М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Приобретены

в районные медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края о

достижении результата

-

Родиков М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Приобретены

в районные медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края о

достижении результата

-

Родиков М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

1.1.3

Контрольная точка "Приобретены

в районные медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края о

достижении результата

-

Родиков М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

1.1.4

Контрольная точка "Приобретены

в районные медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края о

достижении результата

-

Родиков М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"

Обеспечено сокращение

периода времени до

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях в

Красноярском крае

Родиков М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края о

достижении результата

-

Родиков М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

1.2.2

Контрольная точка

"Медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края о

достижении результата

-

Родиков М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Красноярског

о края

1.2.3

Контрольная точка

"Медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края о

достижении результата

-

Родиков М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

1.2.4

Контрольная точка

"Медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края о

достижении результата

-

Родиков М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения в

Красноярском крае

Анохина Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлена отчетная

информация за 2021 год о

достижении результата по

созданию условий для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.", значение: 0.0000

Отчет о создании условий в

Красноярском крае для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. за 2021 год

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлена отчетная

информация за 2022 год о

достижении результата по

созданию условий для

Отчет о создании условий в

Красноярском крае для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. за 2022 год

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлена отчетная

информация за 2023 год о

достижении результата по

созданию условий для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

Отчет о создании условий в

Красноярском крае для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. за 2023 год

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлена отчетная

информация за 2024 год о

достижении результата по

созданию условий для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

Отчет о создании условий в

Красноярском крае для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. за 2024 год

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

вует вует

1.4

Результат "Организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

На базе

общеобразовательных

организаций Красноярского

края организовано

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Анохина Н.В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (январь-

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

-

Гридасова Т.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

13 Министерств

о

образования

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

март 2021 год)" периодатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о края

1.4.2

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (апрель-

июнь 2021 год)"

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

30.06.2021

12 14 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.3

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (июль-

сентябрь 2021год)"

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

30.09.2021

13 16 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.4

Контрольная точка

"Организована системная работа

в Красноярском крае с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

мероприятий в рамках

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (январь-

март)", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.6

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (апрель-

июнь)"

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

30.06.2022

07 09 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.7

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (июль-

сентябрь)"

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

30.09.2022

08 12 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.8

Контрольная точка

"Организована системная работа

в Красноярском крае с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

Отчет о выполнении

мероприятий в рамках

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (январь-

март)"

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.10

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (январь-

июнь)"

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

30.06.2023

08 10 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.11

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (январь-

сентябрь)"

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

30.09.2023

09 11 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.12

Контрольная точка

"Организована системная работа

в Красноярском крае с

родителями по обучению детей

Отчет о выполнении

мероприятий в рамках

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

образования

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о края

1.4.13

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (январь-

март)"

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.14

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (январь-

июнь)"

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

30.06.2024

07 09 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.15

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта проекта "Безопасность

дорожного движения" (январь-

сентябрь)"

Отчет о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

30.09.2024

08 12 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка

"Организована системная работа

в Красноярском крае с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Отчет о выполнении

мероприятий в рамках

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.17

Контрольная точка

"Организована системная работа

в Красноярском крае с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Отчет о выполнении

мероприятий в рамках

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.18

Контрольная точка

"Организована системная работа

в Красноярском крае с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

Отчет о выполнении

мероприятий в рамках

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка

"Организована системная работа

в Красноярском крае с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Отчет о выполнении

мероприятий в рамках

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.20

Контрольная точка

"Организована системная работа

в Красноярском крае с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Отчет о выполнении

мероприятий в рамках

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.4.21

Контрольная точка

"Организована системная работа

в Красноярском крае с

родителями по обучению детей

Отчет о выполнении

мероприятий в рамках

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

образования

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о края

1.4.22

Контрольная точка

"Организована системная работа

в Красноярском крае с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Отчет о выполнении

мероприятий в рамках

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.5

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей в

Красноярском крае основам

безопасного поведения на

дорогах

Анохина Н.В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.1

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма", значение: 0.0000

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.5.2

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.5.3

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

травматизма" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.5.5

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.5.6

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

образования

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о края

1.5.7

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.5.8

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.9

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.5.10

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

результата

-

Гридасова Т.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

Организованы профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены)

Анохина Н.В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Утверждение

программы по организации и

проведению региональной

профильной смены"

Прочий тип документа

Программа по организации

и проведению

региональной профильной

смены

-

Крохмаль Е.И.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о включении детей для

участия в профильной смене"

Приказ о включении детей

для участия в профильной

смене

-

Крохмаль Е.И.

31.07.2021

06 08 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления",

значение: 0.0000

Отчет об исполнении

мероприятия

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.4

Контрольная точка "Утверждение

программы по организации и

проведению региональной

профильной смены", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Программа по организации

и проведению

региональной профильной

смены

-

Крохмаль Е.И.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.5

Контрольная точка "Утвержден

приказ о включении детей для

участия в профильной смене",

значение: 0.0000

Приказ о включении детей

для участия в профильной

смене

-

Крохмаль Е.И.

31.07.2022

06 08 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления",

значение: 0.0000

Отчет об исполнении

мероприятия

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.7

Контрольная точка "Утверждение

программы по организации и

проведению региональной

профильной смены", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Программа по организации

и проведению

региональной профильной

смены

-

Крохмаль Е.И.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.8

Контрольная точка "Утвержден

приказ о включении детей для

участия в профильной смене",

значение: 0.0000

Приказ о включении детей

для участия в профильной

смене

-

Крохмаль Е.И.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления",

значение: 0.0000

Отчет об исполнении

мероприятия

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Утверждение

программы по организации и

проведению региональной

профильной смены", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Программа по организации

и проведению

региональной профильной

смены

-

Крохмаль Е.И.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.11

Контрольная точка "Утвержден

приказ о включении детей для

участия в профильной смене",

значение: 0.0000

Приказ о включении детей

для участия в профильной

смене

-

Крохмаль Е.И.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

Отчет об исполнении

мероприятия

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

образования

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о края

1.6.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

Отчет об исполнении

мероприятия

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.14

Контрольная точка "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

Отчет об исполнении

мероприятия

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.15

Контрольная точка "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

Отчет об исполнении

мероприятия

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.16

Контрольная точка "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

Отчет об исполнении

мероприятия

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

1.6.17

Контрольная точка "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

Отчет об исполнении

мероприятия

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

Отчет об исполнении

мероприятия

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

2

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

2.1

Результат "Оснащено краевое

государственное казенное

учреждение "Спасатель"

гидравлическим аварийно-

спасательным инструментом,

предназначенным для проведения

аварийно-спасательных работ

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий"

Повышена эффективность

оказания помощи лицам,

пострадавшим в результате

дорожно-транспортных

происшествиях, путем

сокращения времени их

извлечения

(деблокирования)  из

поврежденных

транспортных средств.

Количество закупленного

гидравлического аварийно-

спасательного инструмента

к 2024 году составит 19

Мусс Е.И.

13.04.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 КГКУ

"Спасатель"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплектов, в том числе в

2020 году - 3 комплекта,

2021-2024 годах по 4

комплекта ежегодно.

 

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок на

2020 год и плановый

период 2021-2022 годов

-

Герасимова

С.В.

15.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на поставку

гидравлического аварийно-

спасательного инструмента

-

Герасимова

С.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

товарная накладная, акт

-

Герасимова

С.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

приемки-передачи товараиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Герасимова

С.В.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на поставку

гидравлического аварийно-

спасательного инструмента

-

Герасимова

С.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 КГКУ

"Спасатель"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи товара

-

Герасимова

С.В.

30.06.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

КГКУ

"Спасатель"

-

2.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

на поставку

гидравлического аварийно-

спасательного инструмента

-

Герасимова

С.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 КГКУ

"Спасатель"

-

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи товара

-

Герасимова

С.В.

30.06.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

КГКУ

"Спасатель"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на поставку

гидравлического аварийно-

спасательного инструмента

-

Герасимова

С.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 КГКУ

"Спасатель"

-

2.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи товара

-

Герасимова

С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

КГКУ

"Спасатель"

-

2.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

 

-

Мусс Е.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Мусс Е.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Мусс Е.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Мусс Е.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Приобретены в

учреждения здравоохранения

Красноярского края

хроматографы и расходные

материалы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"

Повышена эффективность

работы в Красноярском

крае по выявлению

водителей, управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения, путем

оснащения: КГБУЗ

«Красноярский краевой

наркологический диспансер

№ 1» хромато-масс-

спектрометрических

системами (ГХ/МС, 2 ед.) и

расходными материалами,

КГБУЗ «Красноярский

Родиков М.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

КГБУЗ

"Красноярски

й краевой

наркологичес

кий

диспансер №

1", КГБУЗ

"Красноярски

й краевой

психоневрол

огический

диспансер №

5»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

краевой

психоневрологический

диспансер № 5» в г.

Норильске малогабаритным

газовым хроматографом (1

ед.).

2.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок на

2020 год и плановый

период 2021-2022 годов

-

Белоусова Т.В.

20.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на поставку расходных

материалов для проведения

химико-токсикологических

исследований

-

Белоусова Т.В.

19.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Тимошенко

10.07.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Товарная накладная, акт

приемки-передачи

расходных материалов в

КГБУЗ "Красноярский

краевой наркологический

диспансер № 1"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бурмистрова

Л.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственные

контракты на поставку

хроматографов и расходных

материалов для проведения

химико-токсикологических

исследований

-

Тимошенко

И.В.

20.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 КГБУЗ

«Красноярск

ий краевой

наркологичес

кий

диспансер №

1»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи

расходных материалов для

проведения химико-

токсикологических

исследований

-

Тимошенко

И.В.

30.07.2021

04 06 КГБУЗ

«Красноярск

ий краевой

наркологичес

кий

диспансер №

1»

-

2.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи

хроматографов

-

Тимошенко

И.В.

20.09.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

КГБУЗ

«Красноярск

ий краевой

наркологичес

кий

диспансер №

1»

-

2.2.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственные

контракты на поставку

хроматографов и расходных

материалов для проведения

химико-токсикологических

исследований

-

Тимошенко

И.В.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

КГБУЗ

«Красноярск

ий краевой

наркологичес

кий

диспансер №

1», КГБУЗ

"Красноярски

й краевой

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

психоневрол

огический

диспансер №

5»

2.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи

расходных материалов для

проведения химико-

токсикологических

исследований

-

Тимошенко

И.В.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

КГБУЗ

«Красноярск

ий краевой

наркологичес

кий

диспансер №

1»

-

2.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи

хроматографов

-

Тимошенко

И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

КГБУЗ

"Красноярски

й краевой

психоневрол

огический

диспансер №

5»

-

2.2.11

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Государственные

контракты на поставку

-

Тимошенко

И.В.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

КГБУЗ

«Красноярск

ий краевой

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

хроматографов и расходных

материалов для проведения

химико-токсикологических

исследований

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

наркологичес

кий

диспансер №

1»

2.2.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи

расходных материалов для

проведения химико-

токсикологических

исследований

-

Тимошенко

И.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

КГБУЗ

«Красноярск

ий краевой

наркологичес

кий

диспансер №

1»

-

2.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи

расходных материалов для

проведения химико-

токсикологических

исследований

-

Тимошенко

И.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

КГБУЗ

«Красноярск

ий краевой

наркологичес

кий

диспансер №

1»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Медицинские

организации Красноярского края

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

 Обеспечено сокращение

периода времени до

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях в

Красноярском крае.

Родиков М.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортных происшествиях"   Количество закупаемых

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса "С" к 2024

 году составит не менее  5

единиц .

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок на

2020 год и плановый

период 2021-2022 годов

-

Белоусова Т.В.

29.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок на

2020 год и плановый

период 2021-2022 годов

-

Белоусова Т.В.

01.08.2020

01 03 --

2.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи

автомобиля скорой

медицинской помощи

-

Тимошенко

И.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

класса "С" в учреждение

здравоохранения

Красноярского края

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бурмистрова

Л.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на поставку автомобиля

скорой медицинской

помощи класса "С"

-

Ерохина Т.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.3.6

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Тимошенко

10.06.2021

02 Взаимо Министерств-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Товарная накладная, акт

приемки-передачи

автомобиля скорой

медицинской помощи

класса "С" в учреждение

здравоохранения

Красноярского края

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

2.3.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

на поставку автомобиля

скорой медицинской

помощи класса "С"

-

Ерохина Т.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.3.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

приемки-передачи

автомобиля скорой

медицинской помощи

класса "С" в учреждение

здравоохранения

Красноярского края

-

Тимошенко

И.В.

30.06.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.14

Контрольная точка  

-

Родиков М.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Родиков М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

 

-

Родиков М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

3.1

Результат "Организована работа

центра по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма на базе автомобиля

«Лаборатория безопасности» в

городах и районах Красноярского

края "

Деятельность в рамках

доступности современных

дополнительных

общеобразовательных

программ, направленных на

формирование безопасного

поведения школьников на

дороге, профилактику

детского дорожно-

транспортного травматизма,

для всех школьников

Анохина Н.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Красноярского края. Охват

участников программами

определяется

государственным заданием

образовательной

организации.

3.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Заявки, графики, договоры

о сотрудничестве с

образовательными

организациями

-

Анохина Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ КГБОУ ДО

«Красноярский краевой

Дворец пионеров»

-

Анохина Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка Отчет о выполнении

-

Анохина Н.В.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

государственных заданийсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

Красноярского краевого

Дворца пионеров на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (январь-март 2020

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (апрель-июнь 2020

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.7

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (июль-сентябрь 2020

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

движения" за 2020 годконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг",

значение: 0.0000

Отчет Красноярского

краевого Дворца пионеров

о выполнении

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.10

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.11

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2021

Взаимо 09 Министерств-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Государственное задание

Красноярского краевого

Дворца пионеров на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

образования

Красноярског

о края

3.1.12

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (январь-март 2021

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.13

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (апрель-июнь 2021

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2021

09 11 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.14

Контрольная точка "Реализованы Отчет министерства

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2021

10 12 Министерств-



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (июль-сентябрь 2021

года)"

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

о

образования

Красноярског

о края

3.1.15

Контрольная точка

"Организована работа центра по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на

базе автомобиля «Лаборатория

безопасности» в городах и

районах Красноярского края",

значение: 0.0000

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг",

значение: 0.0000

Отчет Красноярского

краевого Дворца пионеров

о выполнении

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.17

Контрольная точка "Соглашение Соглашение о порядке и

-

Крохмаль Е.И.

25.01.2022

Взаимо Взаимо Министерств-



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

образования

Красноярског

о края

3.1.18

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственное задание

Красноярского краевого

Дворца пионеров на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.19

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (январь-март 2022

года)"", значение: 0.0000

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

11 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

3.1.20

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (апрель-июнь 2022

года)"

Прочий тип документа

министерства образования

Красноярского края о

реализации мероприятий

проекта "Безопасность

дорожного движения" за

указанный период

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2022

10 12 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.21

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (июль-сентябрь 2022

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2022

11 13 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.22

Контрольная точка

"Организована работа центра по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на

базе автомобиля «Лаборатория

безопасности» в городах и

районах Красноярского края"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.23

Контрольная точка Отчет Красноярского

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2022

13 Взаимо Министерств-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг"

краевого Дворца пионеров

о выполнении

государственного задания

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

образования

Красноярског

о края

3.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

за 2022 год

-

Крохмаль Е.И.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.25

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.26

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

Красноярского краевого

Дворца пионеров на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.27

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (январь-март 2023

года)""

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.28

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (апрель-июнь 2023

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2023

09 11 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

движения" за указанный

период

3.1.29

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (июль-сентябрь 2023

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2023

10 12 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.30

Контрольная точка

"Организована работа центра по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на

базе автомобиля «Лаборатория

безопасности» в городах и

районах Красноярского края"

Отчет Министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.1.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг"

Отчет Красноярского

краевого Дворца пионеров

о выполнении

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.32

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.33

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.34

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.35

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.36

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.37

Контрольная точка  

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.38

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.39

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

3.2

Результат "В Красноярском крае

созданы условия для вовлечения

детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и

пр."

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения в

Красноярском крае.

Анохина Н.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

Нет

3.2.1

Контрольная точка "Созданы

условия в Красноярском крае для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

деятельность отрядов юных

инспекторов движения "

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Анохина Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ министерства

образования Красноярского

края об утверждении

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

календаря мероприятий для

детей и молодежи на 2020

год.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Утвержденное

государственное задание

Красноярского краевого

Дворца пионеров но

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.4

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (апрель-июнь 2020

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.5

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (июль-сентябрь 2020

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за 2020 год

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.7

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет о выполнении

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.2.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.9

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Утвержденное

государственное задание

Красноярского краевого

Дворца пионеров на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.10

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

13 Министерств

о

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

движения" (январь-март 2021

года)"

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Красноярског

о края

3.2.11

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (апрель-июнь 2021

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2021

12 14 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.12

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (июль-сентябрь 2021

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2021

13 10 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.13

Контрольная точка "Созданы

условия в Красноярском крае для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

деятельность отрядов юных

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инспекторов движения",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

3.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет о выполнении

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.15

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.16

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

Прочий тип документа

Утвержденное

государственное задание

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

10 Министерств

о

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Красноярского краевого

Дворца пионеров но

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Красноярског

о края

3.2.17

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (январь-март 2022

года)", значение: 0.0000

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.18

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (апрель-июнь 2022

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.19

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (июль-сентябрь 2022

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.20

Контрольная точка "Созданы

условия в Красноярском крае для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

деятельность отрядов юных

инспекторов движения"

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.21

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуг

(выполнение работ)"

Отчет о выполнении

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

3.2.22

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.23

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Утвержденное

государственное задание

Красноярского краевого

Дворца пионеров на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.24

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

-

Гридасова Т.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Министерств

о

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

движения" (январь-март 2023

года)"

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Красноярског

о края

3.2.25

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (апрель-июнь 2023

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.26

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия регионального

проекта "Безопасность дорожного

движения" (июль-сентябрь 2023

года)"

Отчет министерства

образования Красноярского

края о реализации

мероприятий проекта

"Безопасность дорожного

движения" за указанный

период

-

Гридасова Т.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.27

Контрольная точка "Созданы

условия в Красноярском крае для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

деятельность отрядов юных

инспекторов движения"

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.28

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуг

(выполнение работ)"

Отчет о выполнении

государственного задания

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.2.29

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.2.30

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.31

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.32

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.33

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.34

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.35

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.36

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций Красноярского края,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей в

Красноярском крае основам

безопасного поведения на

Анохина Н.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожно-транспортного

травматизма"

дорогах посредством

доведения субсидий

бюджетам муниципальных

образований Красноярского

края на проведение

мероприятий,

направленных на

обеспечение безопасного

участия детей в дорожном

движении. Количество

муниципальных

образований - участников

результата определяется по

итогам конкурсного отбора,

  каждое из которых

представит годовые отчеты

о выполнении мероприятия.

 Количество закупленных

технических средств

обучения к 2024 году

составит не менее:

174 электронных стенда с

изображениями схем

безопасного движения к

общеобразовательным

организациям по 29 шт.

ежегодно;   238015 шт.

световозвращающих

приспособлений для

первоклассников

общеобразовательных

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, в том числе в

2019 году - 32865 шт.,  2020

-2024 годах по 41030 шт.

ежегодно; 174  комплекта

оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать навыки

безопасного поведения на

дороге, для  дошкольных

образовательных

организаций по 29 шт.

ежегодно.

3.3.1

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения и

наглядное учебное оборудование

для организаций Красноярского

края, осуществляющих работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма "

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Анохина Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Информация о проведении

конкурса

-

Гридасова Т.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

3.3.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Протокол заседания

конкурсной комиссии о

распределении средств

субсидии

-

Гридасова Т.А.

30.04.2020

05 10 --

3.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Красноярского

края

-

Гридасова Т.А.

30.06.2020

02 11 --

3.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр муниципальных

контрактов на реализацию

мероприятий,

направленных на

приобретение технических

средств обучения и

наглядного учебного

оборудования

-

Гридасова Т.А.

30.09.2020

10 12 --

3.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет муниципального

образования Красноярского

края об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гридасова Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет министерства

образования Красноярского

края о выполнении

мероприятий

регионального проекта

"Безопасность дорожного

движения"

-

Гридасова Т.А.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства

Красноярского края об

утверждении списка

победителей конкурсного

отбора и распределении

субсидий

-

Гридасова Т.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.3.9

Контрольная точка "С Соглашение о

-

Гридасова Т.А.

17.05.2021

Взаимо 08 Министерств-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Красноярского

края

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

образования

Красноярског

о края

3.3.10

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов по

закупке товаров (работ,

услуг)

-

Гридасова Т.А.

30.09.2021

07 11 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.3.11

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы",

значение: 0.0000

Отчет о выполненных

мероприятиях в рамках

результата по

приобретению технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

-

Гридасова Т.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет об использовании

средств субсидии из

-

Гридасова Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

02 Министерств

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

краевого бюджета за 2021

год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования

Красноярског

о края

3.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства

Красноярского края об

утверждении списка

победителей конкурсного

отбора и распределении

субсидий

-

Гридасова Т.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.3.14

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении субсидии

бюджетам муниципальных

образований Красноярского

края

-

Гридасова Т.А.

16.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.3.15

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов по

закупке товаров (работ,

услуг)

-

Гридасова Т.А.

30.09.2022

07 10 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.3.16

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы",

значение: 0.0000

Отчет о выполненных

мероприятиях в рамках

результата по

приобретению технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

-

Гридасова Т.А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.3.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства

Красноярского края об

утверждении списка

победителей конкурсного

отбора и распределении

субсидий

-

Гридасова Т.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.3.18

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Красноярского

края

-

Гридасова Т.А.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.3.19

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов по

закупке товаров (работ,

услуг)

-

Гридасова Т.А.

30.09.2023

05 09 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.3.20

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы",

значение: 0.0000

Отчет о выполненных

мероприятиях в рамках

результата по

приобретению технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

-

Гридасова Т.А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

3.3.21

Контрольная точка "Утверждены  

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Анохина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4

Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

4.1

Результат "Развитие системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий

в Красноярском крае"

 

Осуществлена

деятельность в рамках

развития системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов посредством

доведения субсидий

бюджетам муниципальных

образований Красноярского

края на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения,

Даутханов Р.З.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработку документов

транспортного

планирования

(комплексных схем

организации дорожного

движения). Количество

муниципальных

образований  - участников

результата определяется по

итогам ежегодного

конкурсного отбора,

  каждое из которых

представит годовые отчеты

о выполнении мероприятия.

Организовано дорожное

движение в Красноярском

крае к 2024 году путем;

 замены и установки не

менее 4000 шт. дорожно-

знаковой информации;

  нанесения дорожной

разметки на пешеходных

переходах в количестве не

менее 600 шт.; установки

пешеходных ограждений не

менее 7075 м; устройства не

менее 90 шт. искусственных

 неровностей; установки

искусственного освещения

на пешеходных переходах

не менее 120 шт.; установки
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и замены не менее 112

светофорных объектов;

разработки 39 шт.

комплексных схем

организации дорожного

движения.

 

4.1.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

министерством транспорта

Красноярского края и

администрациями

муниципальных образований

Красноярского края о

предоставлении субсидии

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

мероприятий, направленных на

повышение безопасности

дорожного движения "

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Красноярского

края

-

Васильев Ю.В.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.2

Контрольная точка "Выполнены

работы, направленные на

развитие системы организации

движения транспортных средств

и пешеходов, повышение

безопасности дорожного

движения"

Акт выполненных работ

-

Васильев Ю.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

4.1.3

Контрольная точка "Перечислены

субсидии бюджетам

муниципальных образований

Красноярского края за

выполненные работы,

направленные на повышение

безопасности дорожного

движения "

Отчет о выполнении

мероприятия

-

Васильев Ю.В.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении субсидий

бюджетам муниципальных

образований Красноярского

края

-

Ступников

М.И.

15.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр муниципальных

контрактов на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

-

Ступников

М.И.

01.08.2020

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожного движения

4.1.6

Контрольная точка "Выполнены

работы, направленные на

развитие системы организации

движения транспортных средств

и пешеходов, повышение

безопасности дорожного

движения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр актов выполненных

работ, направленных на

повышение безопасности

дорожного движения

-

Ступников

М.И.

31.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

министерством транспорта

Красноярского края и

администрациями

муниципальных образований

Красноярского края о

предоставлении субсидии

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

мероприятий, направленных на

повышение безопасности

дорожного движения "

Прочий тип документа

Реестр соглашений между

министерством транспорта

Красноярского края и

администрациями

муниципальных

образований Красноярского

края о предоставлении

субсидии бюджетам

муниципальных

образований на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения.

-

Черных А.В.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-

4.1.8

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты на

Прочий тип документа

Реестр муниципальных

-

Черных А.В.

30.11.2021

06 08 Министерств

о транспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию мероприятий,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения", значение: 0.0000

контрактов на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения.

Красноярског

о края

4.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет министерства

транспорта Красноярского

края о выполнении

мероприятия,

направленного на развитие

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных

условий

-

Черных А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-

4.1.10

Контрольная точка "Выполнены

работы, направленные на

развитие системы организации

движения транспортных средств

и пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр актов выполненных

работ, направленных

развитие системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных

условий

-

Черных А.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-

4.1.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Прочий тип документа

Реестр соглашений между

-

Черных А.В.

15.05.2022

Взаимо

связь с

06 Министерств

о транспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

министерством транспорта

Красноярского края и

администрациями

муниципальных образований

Красноярского края о

предоставлении субсидии

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

мероприятий, направленных на

повышение безопасности

дорожного движения "

министерством транспорта

Красноярского края и

администрациями

муниципальных

образований Красноярского

края о предоставлении

субсидии бюджетам

муниципальных

образований на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Красноярског

о края

4.1.12

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты на

реализацию мероприятий,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения"

Прочий тип документа

Реестр муниципальных

контрактов на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения

-

Черных А.В.

30.11.2022

05 07 Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-

4.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет министерства

транспорта Красноярского

края о выполнении

мероприятия,

направленного на развитие

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных

условий

-

Черных А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

4.1.14

Контрольная точка "Выполнены

работы, направленные на

развитие системы организации

движения транспортных средств

и пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр актов выполненных

работ, направленных

развитие системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных

условий

-

Черных А.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-

4.1.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

министерством транспорта

Красноярского края и

администрациями

муниципальных образований

Красноярского края о

предоставлении субсидии

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

мероприятий, направленных на

повышение безопасности

дорожного движения"

Прочий тип документа

Реестр соглашений между

министерством транспорта

Красноярского края и

администрациями

муниципальных

образований Красноярского

края о предоставлении

субсидии бюджетам

муниципальных

образований на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения

-

Черных А.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-

4.1.16

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты на

Прочий тип документа

Реестр муниципальных

-

Черных А.В.

30.11.2023

05 07 Министерств

о транспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию мероприятий,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения"

контрактов на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения

Красноярског

о края

4.1.17

Контрольная точка "Выполнены

работы, направленные на

развитие системы организации

движения транспортных средств

и пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий

"

Прочий тип документа

Реестр актов выполненных

работ, направленных

развитие системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных

условий

-

Черных А.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-

4.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет министерства

транспорта Красноярского

края о выполнении

мероприятия,

направленного на развитие

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных

условий

-

Черных А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-

4.1.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

 

-

Даутханов Р.З.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Даутханов Р.З.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Даутханов Р.З.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

4.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Даутханов Р.З.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2

Результат "Обустройство

участков улично-дорожной сети

вблизи образовательных

организаций для обеспечения

безопасности дорожного

движения в Красноярском крае "

 Осуществлена деятельность

в рамках  развития системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов посредством

доведения субсидий

бюджетам муниципальных

образований Красноярского

края на реализацию

мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения

вблизи образовательных

организаций. Количество

муниципальных

образований  - участников

результата определяется по

Даутханов Р.З.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогам конкурсного отбора,

  каждое из которых

представит годовые отчеты

о выполнении мероприятия.

 Количество обустроенных

участков улично-дорожной

сети для обеспечения

безопасности дорожного

движения к 2024 году

составит вблизи не менее 70

образовательных

учреждений.

4.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Протокол о распределении

средств субсидии бюджетам

муниципальных

образований Красноярского

края

-

Ступников

М.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

4.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении субсидий

бюджетам муниципальных

образований Красноярского

края

-

Ступников

М.И.

15.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр муниципальных

контрактов на реализацию

мероприятий,

направленных на

обустройство участков

улично-дорожной сети

вблизи образовательных

организаций

-

Ступников

М.И.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

мероприятия

-

Ступников

М.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

4.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр актов выполненных

работ, направленных на

-

Ступников

М.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обустройство участков

улично-дорожной сети

вблизи образовательных

организаций

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства

Красноярского края о

распределении субсидий

бюджетам муниципальных

образований на

обустройство участков

улично-дорожной сети

вблизи образовательных

организаций для

обеспечения безопасности

дорожного движения за

счет средств дорожного

фонда Красноярского края

-

Черных А.В.

10.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Министерств

о трвнспорта

Красноярског

о края

-

4.2.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

министерством транспорта

Красноярского края и

администрациями

муниципальных образований

Красноярского края о

предоставлении субсидии

Прочий тип документа

Реестр соглашений между

министерством транспорта

Красноярского края и

муниципальными

образованиями о

предоставлении субсидий

бюджетам муниципальных

-

Черных А.В.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

мероприятий, направленных

обустройство участков улично-

дорожной сети вблизи

образовательных организаций "

образований Красноярского

края на реализацию

мероприятий,

направленных на

обустройство участков

улично-дорожной сети

вблизи образовательных

организаций

и

отсутст

вует

4.2.8

Контрольная точка " Заключены

муниципальные контракты на

реализацию мероприятий,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр муниципальных

контрактов на реализацию

мероприятий,

направленных на

обустройство участков

улично-дорожной сети

вблизи образовательных

организаций

-

Черных А.В.

30.11.2021

05 04 Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-

4.2.9

Контрольная точка "Выполнены

работы, направленные на

обустройство участков улично-

дорожной сети вблизи

образовательных организаций ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр актов выполненных

работ, направленных на

обустройство участков

улично-дорожной сети

вблизи образовательных

организаций

-

Черных А.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Красноярског

о края

-

4.2.10

Контрольная точка Отчет министерства

-

Черных А.В.

31.12.2021

06 Взаимо Министерств-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

транспорта Красноярского

края о выполнении

мероприятия,

направленного на

обустройство участков

улично-дорожной сети

вблизи образовательных

организаций для

обеспечения безопасности

дорожного движения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о транспорта

Красноярског

о края
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Красноярский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций Красноярского края, осуществляющих

обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

единица

0

2019

- 1,00 1,00 35,00 35,00 35,00 - -35,00

Условная

единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --35,00 -- -

Ачинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

ЗАТО город Зеленогорск

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

ЗАТО поселок Солнечный

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Канский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00



130

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Каратузский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Козульский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Нижнеингашский муниципальный

район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

ЗАТО город Железногорск

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Новоселовский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Рыбинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Тасеевский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Ужурский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Уярский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Шарыповский муниципальный округ

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Эвенкийский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Пировский муниципальный округ

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Енисейский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Таймырский Долгано-Ненецкий

муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Дзержинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Емельяновский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Балахтинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Березовский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Богучанский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

город Боготол

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00



132

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Бородино

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

город Дивногорск

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

город Ачинск

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

город Красноярск

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

город Лесосибирск

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

город Минусинск

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

город Назарово

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

город Норильск

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

город Сосновоборск

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

город Енисейск

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00



133

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Шарыпово

Условная

единица

0

2019

- - - - - - - -1,00

Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий в Красноярском крае

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

единица

0

2019

- 1,00 1,00 59,00 59,00 59,00 - -24,00

Условная

единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - -59,0059,00 58,00- -

Емельяновский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Енисейский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Ермаковский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

ЗАТО город Железногорск

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Идринский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

ЗАТО поселок Солнечный Условная 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Иланский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Дзержинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Ирбейский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

ЗАТО город Зеленогорск

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

город Шарыпово

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

город Бородино

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

город Назарово

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

город Минусинск

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

город Лесосибирск

Условная

единица

0

2019

- - - - 1,00 - - -1,00

город Канск Условная 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00



135

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

город Енисейск

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

город Дивногорск

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

город Боготол

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

город Ачинск

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Большеулуйский муниципальный

район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Казачинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

город Сосновоборск

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Канский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Сухобузимский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Кежемский муниципальный район Условная 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00



136

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Шарыповский муниципальный округ

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Уярский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Ужурский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Тюхтетский муниципальный округ

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Туруханский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Тасеевский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Таймырский Долгано-Ненецкий

муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Большемуртинский муниципальный

район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Северо-Енисейский муниципальный

район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Саянский муниципальный район Условная 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00



137

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Рыбинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

поселок Кедровый

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Пировский муниципальный округ

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Партизанский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Новоселовский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Нижнеингашский муниципальный

район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Назаровский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Мотыгинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Минусинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Манский муниципальный район Условная 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00



138

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Курагинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Краснотуранский муниципальный

район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Козульский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Каратузский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Богучанский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Эвенкийский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Бирилюсский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Березовский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Балахтинский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Ачинский муниципальный район Условная 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Абанский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Боготольский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Шушенский муниципальный район

Условная

единица

0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

единица

0

2020

- - 1,00 46,00 - - - --

Условная

единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - --46,00 -- -

Ермаковский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Енисейский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Емельяновский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00



140

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дзержинский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

город Шарыпово

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

город Сосновоборск

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

город Назарово

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

город Минусинск

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

город Лесосибирск

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

город Канск

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

ЗАТО город Зеленогорск

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

город Бородино

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

город Боготол

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00



141

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Большемуртинский муниципальный

район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Богучанский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Боготольский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Березовский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Балахтинский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Ачинский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Абанский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

город Красноярск

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Идринский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Казачинский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ирбейский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Шушенский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Шарыповский муниципальный округ

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Уярский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Ужурский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Тюхтетский муниципальный округ

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Тасеевский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Таймырский Долгано-Ненецкий

муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Сухобузимский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Рыбинский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Иланский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

поселок Кедровый

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Новоселовский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Назаровский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Мотыгинский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Минусинский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Курагинский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Краснотуранский муниципальный

район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Козульский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Кежемский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Каратузский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Пировский муниципальный округ

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00

Партизанский муниципальный район

Условная

единица

0

2020

- - - - - - - -1,00



Участники регионального проекта

0

145

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гапонов С. В. Начальник управления

Губернатора Красноярского

края по безопасности

Усс А. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Калинушкина Т. М. Консультант отдела по

взаимодействию с

правоохранительными

органами управления

Губернатора Красноярского

края по безопасности

Гапонов С. В. 30

Организована работа центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автомобиля «Лаборатория безопасности» в городах и

районах Красноярского края

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 2

4 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 3

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родиков М. В. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 1

6 Участник регионального

проекта

Тимошенко И. В. Начальник отдела по

управлению материально-

техническими ресурсами

министерства

здравоохранения

Родиков М. В. 1



Красноярского края

В Красноярском крае созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 2

8 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 3

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родиков М. В. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 1

10 Участник регионального

проекта

Ерохина Т. А. Начальник отдела

государственных закупок

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Москвина А. Е. 1

11 Участник регионального

проекта

Тимошенко И. В. Начальник отдела по

управлению материально-

техническими ресурсами

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Родиков М. В. 1

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций Красноярского края, осуществляющих

обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 2



13 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего

образования министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 1

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий в Красноярском крае

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даутханов Р. З. Заместитель министра

транспорта Красноярского

края

Димитров К. Н. 2

15 Участник регионального

проекта

Черных А. В. Начальник отдела Даутханов Р. З. 2

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 2

17 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 3

Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском

крае

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даутханов Р. З. Заместитель министра

транспорта Красноярского

края

Димитров К. Н. 2

19 Участник регионального

проекта

Черных А. В. Начальник отдела Даутханов Р. З. 2

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

20 Ответственный за достижение

результата регионального

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования

Маковская С. И. 2



проекта Красноярского края

21 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего

образования министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 1

Оснащено краевое государственное казенное учреждение "Спасатель" гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для

проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мусс Е. И. Руководитель агентства по

гражданской обороне,

чрезвычайным ситуациям и

пожарной безопасности

Красноярского края

- 1

23 Участник регионального

проекта

Герасимова С. В. Консультант финансово-

экономичсеского отдела

агентства по гражданской

обороне, чрезвычайным

ситуациям и пожарной

безопасности Красноярского

края

Мусс Е. И. 1

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 2

25 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего

образования министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 1

Приобретены в учреждения здравоохранения Красноярского края хроматографы и расходные материалы для выявления состояния опьянения в результате

употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родиков М. В. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 1

Участник регионального

проекта

Начальник отдела по

управлению материально-

техническими ресурсами

министерства

здравоохранения

Красноярского края



27 Тимошенко И. В. Родиков М. В. 1

Медицинские организации Красноярского края оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родиков М. В. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 1

29 Участник регионального

проекта

Тимошенко И. В. Начальник отдела по

управлению материально-

техническими ресурсами

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Родиков М. В. 1

30 Участник регионального

проекта

Ерохина Т. А. Начальник отдела

государственных закупок

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Москвина А. Е. 1

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 2

32 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 3


